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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

PARCHEGGIO IN VIALE EPIPOLI IN SIRACUSA 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

Siracusa,  

 

           Il Progettista       Il RUP 

      Arch. Andrea Giuliana     Ing. Fabio Cannamela 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. 
ord. Cod. Fase Lavorativa Importo Fase Lavorativa

Durata in 
gg della 

fase 
lavorativa

Inizo in gg 
della fase 
lavorativa

Termine in 
gg. della 

fase 
lavorativa

Importo Cumulativo 
Lavori Realizzati

1 A a) Impianto cantiere ed oneri della sicurezza € 3.469,37 5 0 5 € 3.469,37

2 B b) Lavori Edili € 126.593,54 85 5 90 € 130.062,91

€ 3.469,37

€ 130.062,91

€ 0,00

€ 150.000,00
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Giorni per l'esecuzione dei lavori

Cronoprogramma delle Lavorazioni
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