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Riunione di 
coordinamento

1 1

istallazione cantiere 
e rilievo 

interferenze
1 1

Linea interrata 1

Rimozione muretto 
a secco

1

Esecuzione scavi 
fondazione

1

Posa cavo interrato 1

Posa Cabina 2

Esecuzione scavi 
fondazione

1 1

trasporto CLS per 
getti fondazione

1 1

esecuzione getti di 
fondazione

1 1

Posa Cabina 1 1

Ripristino muretto a 
secco

1 1

Piantumazione 
specie autoctona

1 1

ripiegamento 
cantiere

1 1

INTERVENTO SU 
AREA ZSC e RNO

Settimana 3
Fasi Lavorazioni

Durata 
GG

Settimana 1 Settimana 2


