



PIANO DI LAVORO SETTIMANALE

AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PARCHI GIARDINI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNE DI SIRACUSA - A02C8BCB91		PREVENTIVO				2025
		MESE	Gennaio			
Data	Attività	Sito	Rif. Plan.	Quartiere	Manuten- tori n°	
Lunedì 06/01/25	FESTIVITA'					
Martedì 07/01/25	Sfalcio, potatura contenimento siepi ed arbusti, raccolta materiale di risulta	Via Giarre	38	Tiche	21	
	Sfalcio, potatura contenimento siepi, raccolta materiale di risulta	Via Agatocle	6	Santa Lucia		
Mercoledì 08/01/25	Sfalcio, raccolta materiale di risulta	Largo 2 Giugno, Piazza della Repubblica	134, 135, 176	Neapolis	21	
	Sfalcio, spollonatura alberature, potatura contenimento arbusti, raccolta materiale di risulta	Piazza Ernesto Cosenza (ex Piazza Braille)	30	Tiche		
Giovedì 09/01/25	Sfalcio, potatura contenimento siepi ed arbusti, spollonatura alberature, raccolta materiale di risulta	Viale Santa Panagia/Via Augusta	192, N38, N39, N16, 20	Belvedere	21	
	Sfalcio, potatura contenimento arbusti e siepi, raccolta materiale di risulta	Parco Ozanam	264	Epipoli		
Venerdì 10/01/25	Sfalcio, potatura contenimento siepi ed arbusti, spollonatura alberature, raccolta materiale di risulta	Viale Santa Panagia/Via Augusta	192, N38, N39, N16, 20	Belvedere	21	
	Sfalcio, potatura contenimento siepi ed arbusti, raccolta materiale di risulta	Via Augusto Von Platen, Largo Nedo Nadi, Via Politi Laudien	251, 239, 250, 251, 160, 222	Santa Lucia		
Sabato 11/01/25	Sfalcio, potatura contenimento siepi ed arbusti, spollonatura alberature, raccolta materiale di risulta	Via Bulgaria, Via Polonia	32, 33, 701	Tiche	21	
	Sfalcio, potatura contenimento siepi ed arbusti, raccolta materiale di risulta	Via San Metodio	188, S6	San Metodio		