

<div><div>MANDATARIA</div><div>RTI</div><div>MANDANTE</div></div> <div></div>		PIANO DI LAVORO SETTIMANALE					
AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PARCHI GIARDINI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNE DI SIRACUSA - A02C8BCB91							
		PREVENTIVO					
		MESE	Novembre				2025
Data	Attività	Sito	Rif. Plan.	Quartiere	Manutentori n°		
Lunedì 10/11/25	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Via Ramacca/Via Caltagirone, Viale Santa Panagia	191, 170, 700, 193	Tiche	18		
	Sfalcio, taglio prato, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Via Agatocle	6, Z17, Z18	Santa Lucia			
Martedì 11/11/2025	Sfalcio, taglio prato, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Via Agatocle	6, Z17, Z18	Santa Lucia	18		
	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Viale Scala Greca (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	198	Tiche			
	Sfalcio, raccolta materiale di risulta	Viale Scala Greca, Largo De Melio, Largo Palatucci	N8, 149, N40	Tiche			
Mercoledì 12/11/2025	Sfalcio, taglio prato, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Via Agatocle, Palazzo Vermexio	6, 57	Santa Lucia, Ortigia	18		
	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Viale Scala Greca (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	198	Tiche			
	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Via Asbesta (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	17	Epipoli			
	Irrigazione di soccorso essenze arboree (Nuove Piantumazioni)	Corso Umberto, Via Malta, Via Armado Diaz, Viale Regina Margherita, Via Trieste, Via Luigi Spagna Viale Montedoro, Corso Gelone, Via Monte Bianco, Corso Timoleonte, Viale Teocrito, Via Politi Laudien	231, 119, 68, 173, 227, 205, 132, 88, N24, 259, 220, 249	Santa Lucia, Akradina, Epipoli			
Giovedì 13/11/25	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Viale Teracati (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	215, 216, Z24	Neapolis	18		
	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Viale Scala Greca (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	198	Tiche			
	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Via Asbesta (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	17	Epipoli			
	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Viale Scala Greca (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	198	Tiche			

Venerdì 14/11/25	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Via Asbesta (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	17	Epipoli	18
	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Viale Teracati (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	215, 216, Z24	Neapolis	
Sabato 15/11/25	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Via Asbesta (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	17	Epipoli	18
	Sfalcio, raccolta materiale di risulta	Via Franca Maria Gianni	N33, N34	Tiche	
	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Viale Teracati (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	215, 216, Z24	Neapolis	
	Sfalcio, potatura contenimento siepi e arbusti, raccolta materiale di risulta	Viale Scala Greca (con precedenza all'intervento di messa in sicurezza attraversamenti pedonali)	198	Tiche	